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A.  Skróty i terminy 
· 4D – dokumentacja w technologii 3D, uwzględniająca czas instalacji elementów celem przeprowadzenia symulacji. 
· 5D – dokumentacja w technologii 3D, uwzględniająca czas i koszt instalacji elementów celem przeprowadzenia symulacji.
· 6D – dokumentacja w technologii 3D zawierająca dane dotyczące elementu, umożliwiające jego efektywne zarządzanie, obsługę i utrzymanie.
· BIM – Building Information Modelling – proces projektowania, budowy, utrzymania budynków i obiektów infrastruktury oraz zarządzanie informacją o obiektach. 
· CDE – Common Data Environment – wspólna platforma wymiany danych, modelowania i przechowywania. Służy do zarządzania procesem projektowym: archiwizacji plików, rewizji, akceptacji.    
· COBie - format wymiany danych o obiekcie budowlanym, służący do zarządzania nim. Składa się z informacji odnoszących się do pochodzenia wyposażenia, gwarancji, listy części zamiennych, terminów przeglądów instalacji itd.
· Dane graficzne – dane umieszczone w przestrzeni pokazywane za pomocą kształtu.
· Dokumenty – zawierają informacje dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji projektu budowlanego, nieograniczające się do korespondencji, rysunków, harmonogramów, obliczeń oraz arkuszy kalkulacyjnych. 
· Level Of Definition (LOD) – wspólnie określenie zawierające informacje dotyczące poziomu szczegółowości modelu oraz poziomu szczegółowości informacji:
– LOD (Level Of Detail) – wymagania do informacji geometrycznych
– LOI (Level Of Information) – wymagania do informacji niegeometrycznych
· Plan Realizacji BIM (BEP – Building Information Modelling Execution Plan) – plan działania, uwzględniający oczekiwania zamawiającego w zakresie: umiejętności zespołu (-ów), zasobów sprzętowych i ludzkich, odnośnie do oprogramowania, z uwzględnieniem ram czasowych i dostępnego budżetu. Dokument jest sporządzony przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego celem zaprezentowania sposobów modelowania informacji dotyczących inwestycji. 
· Rysunki – graficzne dane 2D przedstawiające cały projekt, części lub elementy projektu. 
· Wymagania dotyczące Standardu Wykonania Modelu BIM (EIR – Employer’s Information Requirements) – dokument, który określa wymagania Zamawiającego, zawierający standardy i procesy, które powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę (zespół projektowy). Definiuje wymogi jakie powinny zostać spełnione w zakresie umiejętności zespołu, zasobów sprzętowych i ludzkich, w zakresie oprogramowania oraz poziom realizacji modelu i detali. 
· „Wykonawca" – Projektant / Zespół projektowy - należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę i który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanego w Rozdziale II punkt 8. Regulaminu Konkursu.
· Zamawiający – Polskie Wydawnictwo Muzyczne.




















1. INFORMACJA O PROJEKCIE

1.1. NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa budynku przy ulicy Fredry 8 w Warszawie.
1.2 OGÓLNE
Wymagania dotyczące Standardu Wykonania Modelu BIM dotyczą realizacji zadania: Konkurs architektoniczny na koncepcję przebudowy budynku przy ulicy Fredry 8 w Warszawie i mają na celu określenie standardów pracy w technologii BIM, które powinny być uwzględnione na etapie realizacji dokumentacji projektowej (szczegółowa wielobranżowa koncepcja pokonkursowa, projekt budowlany i wykonawczy), a także określają zakres informacji (Plan Realizacji BIM), które powinien dostarczyć projektant na etapie negocjacji umowy o prace projektowe. 
1.3 Założenia funkcjonalno-przestrzenne i parametry budynku. 
Zgodnie z Załącznikiem 1 do Regulaminu Konkursu. 

1.4 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni netto.
Zgodnie z Załącznikiem 1 do Regulaminu Konkursu. 

2. CELE
Określone w przedmiotowym dokumencie Standardy Wykonania Modelu BIM mają na celu:
· realizację dokumentacji projektowej zawierającej opisy wszystkich elementów budynku wraz z wyposażeniem, za pomocą unikalnego identyfikatora (COBie         Załącznik 1.5.1 do Regulaminu Konkursu lub inny własny standard wykonawcy), umożliwiającego połączenie elementu z zewnętrzną bazą danych 
· właściwą komunikację i koordynację międzybranżową opisane w czasie zadania i procesy związane z realizacją projektu.
· kontrolę postępu prac projektowych i budowlanych w zakresie realizacji wymagań Zamawiającego
· ułatwienie weryfikacji dokumentacji projektowej w trakcie i po zakończeniu jej realizacji
· poprawne harmonogramowanie poszczególnych etapów prac
· kontrolę kosztów, ułatwienie wyceny robót, procesu ofertowania oraz rozliczeń częściowych i końcowych etapów robót
· zminimalizowanie zmian i zarządzanie zmianą na etapie projektowania i budowy 

3. STANDARDY

3.1 Zamawiający wymaga, aby prace nad projektem koncepcyjnym na:

Etapie Konkursu realizowane były na:
· poziomie 0-1 – w formacie dwuwymiarowym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdz. IV. 

3.2 Zamawiający wymaga, aby prace nad wielobranżową koncepcją pokonkursową, projektem budowlanym, wykonawczym realizowane były na:
· poziomie 2 – w środowisku 3-wymiarowym z danymi w systemie BIM z informacjami niegeometrycznymi. Dane powinny być integrowane przez interfejsy lub programy umożliwiające wymianę danych, z możliwością zastosowania harmonogramowania z użyciem danych 4D i zarządzania kosztami bezpośrednio w modelu 5D. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne dotyczą oprogramowania, zawartości danych oraz poziomu szczegółowości projektu.

4.1 Platformy programowe
Zamawiający nie precyzuje w jakim programie należy wykonać dokumentację projektową. Dokumentację należy wykonać w oparciu o technologie BIM (koncepcja konkursowa, projekty, sprawdzenie kolizji, koordynacja projektu, harmonogramowanie, kontrola kosztów). Przyjęte oprogramowanie powinno umożliwiać zapis w otwartym formacie wymiany danych IFC 2x3. Wybór oprogramowania oraz jego wersji Projektant opisze w Planie Realizacji BIM, który stanowić będzie załącznik do umowy o prace projektowe. Każda aktualizacja lub zmiana oprogramowania musi zostać uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Zamawiający zapewni platformę (serwer) wymiany danych w celu umożliwienia dostępu do zasobów Wykonawcy oraz pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zamawiający przeprowadzi spotkanie informacyjne i szkoleniowe dla Zamawiającego z zakresu obsługi wybranej platformy. 

4.2 Wymiana danych
Zamawiający wraz z Projektantem, po podpisaniu umowy o prace projektowe, ustalą format i częstotliwość przekazywania informacji o postępach pracy wg Załącznika 1.5.7. do Regulaminu Konkursu.
Projektant każdorazowo, bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w zatwierdzonym wcześniej projekcie, w trybie ustalonym w Planie Realizacji BIM (BEP).

4.3 Współrzędne
Bazowy punkt odniesienia projektu powinien być zdefiniowany przez Kierownika Projektu. Aby zachować spójność wszystkich części projektu niezależnie od branży, powinien opierać się o zdefiniowany bazowy punkt odniesienia. Współrzędne projektu powinny zostać jednoznacznie określone, w oparciu o geodezyjny układ odniesień EUREF-89.

4.4 Poziom szczegółowości (LOD)
Poziom szczegółowości opisuje stopień, w jakim geometria elementów budynku (poziom szczegółowości danych geometrycznych – LOD) i dołączone informacje (poziom informacji niegeometrycznych LOI) są wymagane przez Zamawiającego na poszczególnych etapach projektu. 
· Konkurs – rysunki 2-wymiarowe, bryłowe przedstawienie budynku i otoczenia  dla zamodelowanej powłoki budynku (skorupa, stropy, procentowy udział okien w elewacji, piętra jednoprzestrzennie) Poziom szczegółowości powłoki powinien umożliwiać kompleksową analizę energetyczną.  
· Wielobranżowa koncepcja pokonkursowa – poziom szczegółowości LOD i LOI dla architektury powinien być określony przez Wykonawcę i umożliwiać przystąpienie do wielobranżowego projektu budowlanego, wykonanie wstępnych kosztów oraz wstępnego harmonogramu realizacji robót. Dla branż realizacja koncepcji schematyczna tylko 2D w celu określenia technicznych uwarunkowań dla projektu budowlanego w zakresie instalacyjnym.
· Etap projektu budowlanego – poziom szczegółowości LOD i LOI dla wszystkich branż powinien być określony przez Wykonawcę i umożliwiać uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów i wstępnego harmonogramu realizacji robót. 
· Etap projekt wykonawczy – poziom szczegółowości LOD i LOI powinien być określony przez Wykonawcę i umożliwiać wykonanie kosztorysów, harmonogramu realizacji robót oraz przygotowanie zamówienia publicznego w trybie „projektuj i buduj”, gdzie forma projektu będzie realizowana w zakresie projektu wnętrz. 

Poziom szczegółowości dla poszczególnych etapów i elementów powinien zostać określony przez wykonawcę w Załącznikach 1.5.3 i 1.5.4. do Regulaminu Konkursu.

4.5 Elementy budynku
Listę elementów budynku, dla których niezbędne są dane geometryczne, należy jednoznacznie opisać w Planie Realizacji BIM, na podstawie tabeli w Załączniku 1.5.2. do Regulaminu Konkursu.  Listę w razie potrzeby można rozszerzyć.

4.6 Wymagania dot. informacji geometrycznych i niegeometrycznych
Poziom szczegółowości wymagany dla każdego etapu projektu, a także uczestnicy odpowiedzialni za poszczególne etapy, powinni zostać wskazani w Załączniku 1. 5.4. do Regulaminu Konkursu.  
Wszelkie zmiany w dot. poziomu szczegółowości powinny mieć swoje uzasadnienie oraz muszą być uzgodnione ze wszystkim uczestnikami projektu i Zamawiającym. 
4.7 Dokumentacja 2D
Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, rysunki 2D (rzuty, przekroje, elewacje itp.) muszą być generowane z modeli trójwymiarowych.

4.8 Kosztorys
· wszystkie elementy mające wpływ na koszt, muszą zostać przedstawione jako elementy 3-wymiarowe na poziomie 5D
· wszystkie elementy budynku muszą być klasyfikowane (kodowane) przy użyciu kodów kategorii obiektu lub kodów formatu IFC 2x3. Przyjęty sposób kodowania powinien być sprzężony z procedurami eksportu kodowania parametrów
· w celu odróżnienia poszczególnych pozycji, kosztorys musi być podzielony na poszczególne grupy:
· Koszty projektu
· Koszty budowlane 
· Koszty przyłączy wraz z przebudową przyłączy istniejących
· Koszty instalacji wewnętrznych standardowych 
· Koszty białego montażu
· Koszty instalacji wewnętrznych związanych z technologią 
· Koszty wyposażenia technologicznego (urządzeń) 
· Koszty wyposażenia IT

· elementy złożone (np.: ściany wielowarstwowe) powinny zostać umieszczone we właściwym położeniu, z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów tych elementów
· należy przeprowadzać koordynację modeli, w celu wyeliminowania ew. błędów, które powinny być odnotowywane na bieżąco
· poszczególne elementy budynku powinny posiadać odpowiednie cechy (właściwości) uzgodnione z Zamawiającym. Dane dot. ustalonych parametrów powinny być uzupełniane stosownie do etapu projektu.



5. KOMPETENCJE

5.1 Ocena kompetencji w zakresie BIM
Ocena kompetencji Projektanta w zakresie wymagań technologii BIM będzie oceniona na podstawie, przedstawionego przez Zwycięzcę Konkursu, Planu realizacji BIM (BEP). 
Wykonawca musi wykazać się znajomością podstawowych procesów, wymaganych do wsparcia technologii BIM, przedstawiając Plan Realizacji BIM (BEP).

Plan Realizacji BIM (BEP) powinien określać m.in.:
· poziomy szczegółowości dokumentacji projektowej na każdym z etapów – dla projektu budowlanego i wykonawczego
· rodzaj danych oraz moment ich dostarczenia 
· oprogramowanie i jego wersje wykorzystywane do realizacji projektu 
· organizację obiegu informacji 
· zasady koordynacji modeli częściowych 
· osoby odpowiedzialne za procesy BIM w zespole projektowym (np.: koordynatora/kierownika BIM)
· instrukcje postępowania; itd. 

5.2 Członkowie zespołu projektowego w procesie BIM
Członkowie zespołu projektowego muszą wykazać się wiedzą na temat procesów związanych z projektowaniem w technologii BIM. 
Wszyscy członkowie zespołu projektowego powinni być przeszkoleni w zakresie technologii BIM i prezentować swoją wiedzę oraz doświadczenie na każdym etapie procesu projektowego. 

5.3 Zmiany w dokumentacji 
Wszelkie zmiany w dokumentacji oraz zaawansowanie poszczególnych etapów powinno być uwzględniane w odpowiednich protokołach zmian.
Wszelkie zmiany wersji oprogramowania, formatów plików, zamiany narzędzi powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkolenie kadry Projektanta w zakresie technologii BIM oraz oprogramowaniu służącym i wykorzystywanym w celu sporządzenia dokumentacji w formacie 3D. Główny projektant ma obowiązek wykonać stosowne szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt. 

6. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE
W celu wypracowania wspólnych standardów Zamawiający wymaga od głównego zespołu projektowego jaki i wszystkich powiązanych zespołów i podwykonawców wdrożenia poniższych standardów pracy:

6.2 Zakresy zadań i odpowiedzialność
Plan Realizacji BIM (BEP) powinien zawierać wytyczne dotyczące informacji o tym, jakie informacje graficzne i niegraficzne są wymagane na poszczególnych etapach procesu projektowego, w jakich terminach i kto jest odpowiedzialny za dostarczenie tych informacji. 
Obowiązki wdrożenia wymagań projektu (LOD) w ramach zespołu projektowego powinny być zdefiniowane w Tabeli Dostaw Danych w Załączniku 1.5.4. do Regulaminu Konkursu. Koordynacja prac należy do Koordynatora BIM. Zakres odpowiedzialności BIM został opisany w Załączniku 1.5.5. do Regulaminu Konkursu.  
gdzie:
Koordynatorem BIM jest osoba odpowiedzialna za wykrywania kolizji i koordynację modelu.
Menagerem Informacji jest osoba powołana przez Zamawiającego, odpowiedzialna za bezpieczeństwo i wymianę danych, nadzór nad modelem i kontrolę zgodności modelu m.in. z Tabelą Dostaw Danych. 

Wszyscy uczestnicy projektu muszą korzystać z informacji BIM udostępnianych za pośrednictwem Wspólnego Środowiska Wymiany Danych (ang. Common Data Environment, CDE), w celu kontroli zgodności informacji BIM na każdym etapie projektu.
W trakcie atestacji należy eliminować niezgodności w zakresie:
· rozbieżności modelu mogących powodować niedokładność  
· rozbieżność w stosunku do założonych w projekcie struktur danych modeli
· przypadki modeli zawierające nieaktualne dane    

6.3 Planowanie zadań

W Planie Realizacji BIM (BEP) należy opracować podział projektu na części i etapy oraz opisać proces zarządzania danymi. Powyższy podział opracowuje Główny projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym i Koordynatorem BIM.

6.4 Zasady koordynacji i identyfikacja kolizji

Wszystkie modele przekazywane do koordynacji muszą spełniać następujące warunki:
· model powinien być zapisany w układzie współrzędnych PL-2000, strefa 6 i układzie odniesienia Kronsztad                                                                   
· model powinien zawierać jeden budynek, bez względu na kontekst i otoczenia
· model powinien zawierać informacje wymodelowane wyłącznie przez autora tworzącego projekt bez odnośników i elementów tymczasowych/pomocniczych
· model powinien zawierać informacje dotyczące tylko jednej branży
· jeśli model przekracza w pliku rozmiar 100 MB, członkowie zespołów projektowych mogą rozważyć podział modelu, aby zmniejszyć rozmiary plików indywidualnych

Wykonawca opracuje i będzie bezwzględnie przestrzegał szczegółowej instrukcji przekazywania modeli do koordynacji. 
Wykonawca, przed przekazaniem modelu do koordynacji, będzie dokonywał sprawdzenia, zatwierdzenia i zweryfikowania tzn. samokontroli modelu, w celu wykrycia błędów własnych. Wykonawca za każdym razem opisze dokonaną samokontrolę. 

6.5 Zakres koordynacji

Poniżej przedstawione zostały etapy realizacji i koordynacji projektu:
1. Realizacja modelu przez zespoły projektowe (projektowanie)
2. Realizacja modelu (możliwość podglądu)
3. Udostępnienie/współdzielenie modelu (wydanie do koordynacji)
4. Złożenie poszczególnych modeli i udostępnienie przez Koordynatora BIM w celu:
a. wykrywania kolizji 
b. raportowania do kierowników zespołu o wykrytych kolizjach i zgłaszanie uwag dotyczących modeli  
c. organizacji spotkań koordynacyjnych podsumowujących dany etap    
d. raportowania z koordynacji       
e. usuwania kolizji –> (pkt. 1)     
    
 6.4 Protokół nazewnictwa dokumentów

Elementy modelu będą nazywane i kodowane zgodnie z standardem przyjętym przez wykonawcę i opisanym w Planie Realizacji BIM (BEP).
Format wymiany danych zgodnie z pkt. 4.1   

6.5 System zarządzania informacją projektową.
 Strony są odpowiedzialne za przechowywanie i utrzymywanie kopii wszystkich informacji o projekcie, w ramach własnej organizacji. Informacje te powinny być dostępne za pomocą narzędzi informatycznych (wspólnej platformy wymiany danych) dla zespołu projektowego i Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
System zarządzania informacją o projekcie (CDE), nazewnictwo plików oraz lokalizacja projektu i struktura folderów zostanie potwierdzona w Planie Realizacji BIM.     

6.6 Bezpieczeństwo danych
Wszystkie informacje o projekcie należy traktować jako poufne, chyba, że uzgodniono inaczej z Zamawiającym. Lokalizacja folderów, zasada przekazywania plików i informacji musi być zgodna z przyjętymi procedurami i przestrzegana przez wszystkich. Zmiany w procedurach powinny być uzgodnione z zespołem projektowym, Zamawiającym i Koordynatorem BIM. 

7. WYMAGANIA GOSPODARCZE

7.1 Sposób przekazywania danych
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi harmonogram przekazywania danych, skoordynowany z harmonogramem Zamawiającego. W uzgodnionych terminach przekazywane będą dane, przesyłane dla wszystkich projektantów. Za koordynację dostaw i sprawdzanie kolizji odpowiedzialny będzie Koordynator BIM, powołany przez Zamawiającego. 
Przekazane dane będą służyły Zamawiającemu do:
· oceny zaawansowania projektu
· kontroli spełnienia wymagań w umowie
· oceny aktualności modeli i dostępu do aktualnych modeli przez wszystkich uczestników projektu
· udostępniania i przekazywania danych przez głównego projektanta do wszystkich uczestników, wraz z uwagami o błędach i kolizjach oraz  nadaniem priorytetów i terminów wprowadzenia poprawek
Uczestnicy projektu będą używać danych do koordynacji i sprawdzenia formalnego.
Na podstawie danych przekazanych dla poszczególnych etapów projektu, Zamawiający dokona zatwierdzenia danego etapu i przejścia do kolejnego, o ile przekazane dane umożliwią podjęcie takiej decyzji. Poszczególne etapy projektu wymagające zatwierdzenia projektu przedstawiono w Załączniku 1.5.6. do Regulaminu Konkursu.  

7.2 Cele strategiczne zamawiającego

Zamawiający ustala następujące priorytety kluczowe:
1. Realizacja przebudowy budynku w określonym i nieprzekraczalnym budżecie i wyeliminowanie robót zamiennych
2. Oddanie budynku do użytku do grudnia 2020 roku
3. Realizacja budynku energooszczędnego z minimalizacją kosztów w ciągu życia budynku
4. Realizacja najlepszego budynku pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym 
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